Projektnavn	Startdato	Slutdato
GF Vingen		

			UGE 14					UGE 15					UGE 16					UGE 1		
Opgaver	**Startdato**	**Slutdato**	01-apr-24	02-apr-24	03-apr-24	04-apr-24	05-apr-24	08-apr-24	09-apr-24	10-apr-24	11-apr-24	12-apr-24	15-apr-24	16-apr-24	17-apr-24	18-apr-24	19-apr-24	22-apr-24	23-apr-24	24-apr-24
Opstartsmøde	xxxxxx																			
Opretning af kørebanebrosten og kantafgrænsning	02-apr-24	05-apr-24																		
optagning og bortskaffelse af kantsten ved bump	05-apr-24	09-apr-24																		
Afmontering af midlertidigt bump	09-apr-24	09-apr-24																		
Bortfræsning af bump	10-apr-24	11-apr-24																		
Udlægning GAB hvor bump er fjernet	10-apr-24	11-apr-24																		
Opretning af kørebane	11-apr-24	12-apr-24																		

.7		UGE 16					UGE 17					UGE 18					UGE 19					UGE 20				
25-apr-24	26-apr-24	29-apr-24	30-apr-24	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########